



REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO – KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ
„**POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE W
WYTWARZANIU ENERGII NA TERENIE GMIN BARDO, ŻŁOTY STOK, LEWIN
KŁODZKI, SZCZYTNA**”

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I SOLARNE

1. Zgłoszenie do udziału w projekcie
2. Obowiązkowe uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym
3. Uzyskanie informacji z Gminy o zakwalifikowaniu się do projektu
4. Kontakt z Gminą w celu doprecyzowania i ew. złożenia brakujących dokumentów
5. Uzyskanie informacji z Gminy o wielkości instalacji możliwej do zamontowania
6. Przeprowadzenia badania rynku poprzez wysłanie min. 3 zapytań ofertowych
7. Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej
8. Wybór najkorzystniejszej oferty i wykonawcy instalacji
9. Sporządzenie przez wykonawcę projektu instalacji
10. Zatwierdzenie projektu instalacji przez mieszkańca

Jeżeli miejsce montażu instalacji **znajduje się w strefie konserwatorskiej**, to :

11. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Inspektora nadzoru
12. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Konserwatora zabytków

Jeżeli miejsce montażu instalacji **nie znajduje się w strefie konserwatorskiej**, to :

11. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Inspektora nadzoru

13. Złożenie do Urzędu Gminy Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami
14. Zawarcie umowy z Grantodawcą (Gminą)
15. Przygotowanie posesji oraz niezbędnych pomieszczeń przez Mieszkańca
16. Zawarcie umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą instalacji
17. Wykonanie instalacji
18. Odbiór końcowy instalacji przez Inspektora Nadzoru
19. Zapłata wykonawcy na podstawie faktury
20. Złożenie do Urzędu Gminy wniosku o płatność wraz z załącznikami
21. Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o płatność